CONSTRUCTION

SIA Vaud

Construire dans les regles de l'art

Vous souhaitez entreprendre un projet de construction? Visualisez le processus étape par
etape avec la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)!

n projet de construction en téte? Quil
U sagisse de construire sa maison, de
rénover son bien ou deffectuer des
travaux denvergure, lacte de bétir est com-

plexe lorsque I'on ne sy connait pas. Ft si lon
ne sentoure pas de personnes compétentes,

les mauvaises surprises sont vites arrivées.
Grace a la SIA Vaud (Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes, section vaudoise), 'as-
sociation professionnelle de référence des spé-
cialistes de la construction, découvrez de fagon
simple les étapes d'un projet de construction.

Dans cette démarche, les professionnels de Ia
SIA sont vos partenaires de confiance qui vous
garantissent un resultat de qualité en toute
transparence et dans les regles de l'art.
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PHASE 1
Définition des objectifs

Un projet de construction démarre par la
rencontre entre le client et un architecte
SIA. Lors de cette premiére phase, tous
deux échangent pour que larchitecte
puisse comprendre les réves et besoins
du client et lui présenter les possibilités en
fonction du budget et du terrain. La ques-
tion des délais est également abordée.

PHASE 2
{

La seconde phase permet a l'architecte de
mener des études préliminaires et de fai-
sabilité. A ce stade, il peut déja établir un
cahier des charges sommaire ainsi qu'une
premiére estimation des colts.
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PHASE 3

Avant-projet

Cest ensuite lors de la phase d’avant-pro-
jet que l'architecte va proposer au client un
concept architectural et identifier les man-
dataires ingénieurs nécessaires a I'élabora-
tion du projet.

Il est également essentiel de préparer un
dossier d’enquéte, car de nombreuses de-
marches sont nécessaires aupres des au-
torités pour obtenir toutes les autorisations
requises, telles qu'un permis de construire.
A la fin de cette étape, un devis plus précis
et un planning général peuvent étre établis.

PHASE 4

Appel d’offres

Pour les différentes spécialités requises
(bois, fenétres, magonneries, génie civil),
l'architecte demande des offres a des en-
treprises, analyse les offres recues et ad-
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juge les travaux a l'offre la plus adaptée
pour chaque spécialité. Des contrats sont
ensuite passeés avec chaque entreprise.

PHASE 5
Chantier
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Durant la phase du chantier, 'architecte
s'occupe des plans d’'exécution et du plan-
ning du chantier. Cest lui ou elle qui dirige
les travaux, coordonne les mandataires,
entreprises et fournisseurs et s'assure que
I'exécution est conforme au plan.
Lorsque les travaux sont terminés, les clefs
sont remises au client. Cest ce qu’on ap-
pelle la réception des travaux, qui marque
le début de la période de garantie et qui est
aussi l'occasion de faire les derniéres vérifi-
cations avec les mandataires.

Retrouvez ces
étapes en vidéo
avec le clip
animeé réalisé par
la SIA Vaud
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